COMUNE DI CARIFE
PROVINCIA DI AVELLINO

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR.	**143**
DEL	**30/12/2015**

Registro Generale NR.	**275**

OGGETTO: PSR Campania 2007/2013 - Misura 125 Sottomisura 2 Tipologia a): Lavori di Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada Comunale "Ariacchino - San Martino - Piano Lagnetta" - Stato finale dei Lavori, Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sull'Andamento dei Lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- che sul BURC nr 21 del 30/03/2015 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale nr 24 del 23/03/2015 del "*Dipartimento 52 – Direzione Generale 6 – Direzione Generale per le politiche agricole e forestali della Regione Campania*" di attuazione del **Programma di Sviluppo rurale Campania 2007/2013** con il quale è stato adottato, tra gli altri, il bando di attuazione della ***"Misura 125: Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Sottomisura 2:"Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali" – Tipologia a): Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di viabilità esistente***";
- che con Deliberazione n. 35 del 23/04/2015, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada Comunale "Ariacchino - San Martino - Piano Lagnetta", per l'importo complessivo di € 352'557,23, di cui € 256'077,44 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 96'479,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Decreto n. 356 del 25/08/2015 del Dirigente del "Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali" della Regione Campania, ad oggetto: "PSR Campania 2007/2013 - Misura 125 - Sottomisura 2 periodo di presentazione 28/03/2015 - 30/04/2015. Approvazione graduatoria definitiva istanze ammissibili al finanziamento, elenco definitivo delle istanze non ricevibili, elenco definitivo delle istante non ammissibili a valutazione ed elenco delle istanze non ammissibili al finanziamento", l'opera in oggetto è stata dichiarata meritevole di finanziamento;
- che con Determina a contrarre n. 69 del 24/08/2015 è stata indetta una "Procedura negoziata" ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di un avviso esplorativo, per appalto dei lavori di Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada Comunale "Ariacchino - San Martino - Piano Lagnetta"

attraverso il criterio del prezzo più basso posto sull'importo a base d'asta ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b), con contratto da stipulare a corpo;

- che in data 24/08/2015 con prot. n. 3900 è stato pubblicato l'avviso esplorativo ad oggetto: "Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti aspiranti idonei, da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione per l'affidamento, previa gara informale, dei lavori di: Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada Comunale "Ariacchino - San Martino - Piano Lagnetta" - PSR Campania 2007/2013 - Misura 125 - Sottomisura 2 - Tipologia a);
- che in data 17/09/2015, con decisione individuale di aiuto prot. n. 620716, il Dirigente dello STAPA di Avellino ha concesso un contributo di € 286'777,44 a valere sui fondi regionali di cui al PSR Campania 2007/2013;
- che con verbale di gara n. 1 del 28/09/2015 è risultata prima in graduatoria l'impresa "3R Costruzioni SRL" con sede in Ariano Irpino (AV), alla Località Camporeale Zona PIP, P.IVA e CF 01652610641, che ha offerto il ribasso del 3,00% cui corrisponde un importo netto per i lavori pari a € 243'147,04 oltre € 5'410,39 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo del contratto pari a € 248'557,43 oltre IVA nella percentuale di legge;
- che in data 23/09/2015 il Comune di Carife ha chiesto alla Regione Campania il contributo di € 63'091,04 per il finanziamento dell'IVA a valere sul fondo speciale IVA della Regione Campania;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 99 del 16/10/2015, a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti previsti per legge, è stata aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dei lavori di che trattasi all'impresa "3R Costruzioni SRL" con sede in Ariano Irpino (AV), alla Località Camporeale Zona PIP, P.IVA e CF 01652610641, che ha offerto il ribasso del 3,00% cui corrisponde un importo netto per i lavori pari a € 243'147,04 oltre € 5'410,39 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo del contratto pari a € 248'557,43 oltre IVA nella percentuale di legge;

VISTI:

- il Verbale di consegna dei lavori del 19/10/2015;
- il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza autorizzata con Disposizione prot. n. 4853 del 16/10/2015 del RUP con il quale i lavori sono stati affidati all'impresa "3R Costruzioni SRL" con sede in Ariano Irpino (AV), alla Località Camporeale Zona PIP, P.IVA e CF 01652610641, che ha offerto il ribasso del 3,00% cui corrisponde un importo netto per i lavori pari a € 243'147,04 oltre € 5'410,39 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo del contratto pari a € 248'557,43 oltre IVA nella percentuale di legge;
- lo "Stato di avanzamento n. 1" redatto dal Direttore dei lavori Dott. Arch. Luigi Innammorato, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 13/11/2015 al n. 5325 e approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 107 del 13/11/2015, dal quale risulta un ammontare netto dei lavori pari ad € 66'029,00 oltre IVA al 22%;
- lo "Stato di avanzamento n. 2" redatto dal Direttore dei lavori Dott. Arch. Luigi Innammorato, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 07/12/2015 al n. 5834, dal quale risulta un ammontare netto dei lavori pari ad € 159'424,00 oltre IVA al 22%;
- lo "Stato finale" redatto dal Direttore dei lavori Dott. Arch. Luigi Innammorato, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 23/12/2015 al n. 6154, dal quale risulta un ammontare netto dei lavori pari ad € 23'104,43 oltre IVA al 22%;
- la fattura n. 27 del 29.12.2015 emessa in regime di split-payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, dalla ditta **3R Costruzioni srl** relativa alla liquidazione dello stato finale.

ACCERTARTA la regolarità contributiva dell'impresa "3R Costruzioni SRL", affidataria dei lavori, a mezzo di DURC ON LINE regolare rilasciato in data 02/11/2015 e acquisito agli atti di questo Comune in data 13/11/2015 prot. n. 5334;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere alla liquidazione dello Stato finale pari ad € 23'104,43 oltre IVA al 22%;

VISTO l'art. 26 ter del DL n. 69 del 21/06/2013 convertito nella legge n. 98/2013;

VISTO l'art. 6 del contratto di appalto;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite;

VISTI:

- il T.U.L.O.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto del Comune di Carife;
- la deliberazione della G.M. n. 65 del 02.04 1998 ad oggetto: "Organizzazione dei Servizi e degli Uffici - Individuazione dei soggetti responsabili;
- il provvedimento sindacale n. 4045 del 01/09/2015;

D E T E R M I N A

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare gli "Stato finale dei Lavori, Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sull'Andamento dei Lavori" relativo ai lavori di Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada Comunale "Ariacchino - San Martino - Piano Lagnetta" redatto dal Diretto dei Lavori Dott. Arch. Luigi Innammorato da cui risulta un ammontare netto dei lavori di € 23'104,43 oltre IVA al 22%;
3) di approvare lo Stato finale dei Lavori, Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sull'Andamento dei Lavori per l'importo netto di € 23'104,43 oltre IVA al 22%;
4) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e valide, in favore di "3R Costruzioni SRL" con sede in Ariano Irpino (AV), alla Località Camporeale Zona PIP, P.IVA e CF 01652610641 la somma di € 23'104,43 oltre IVA al 22% quale Stato finale, giusta fattura in premessa richiamata;
5) di autorizzare, il responsabile del servizio finanziario, a liquidare e pagare, in favore dell'impresa "3R Costruzioni SRL" la somma di € 23'104,43 oltre IVA al 22% a titolo di Stato finale dei lavori in oggetto, somma da prelevarsi dal conto corrente presso la Banca d'Italia n. IT 14 U 0100003245420300304531 presso la Tesoreria Provinciale;
6) di imputare la spesa complessiva di € 23'104,43 oltre IVA al 22% all'intervento 2 09 04 02 (Cap. 3412) del Bilancio corrente;
7) di dare atto che il saldo per lo Stato finale relativo ai lavori di Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada Comunale "Ariacchino - San Martino - Piano Lagnetta" pari ad € 23'104,43 oltre IVA al 22% sarà liquidato all'impresa non appena la Regione Campania avrà accreditato l'acconto del finanziamento concesso sul CC della Tesoreria Comunale;

8) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati attribuiti i codici CUP: B54E15000300008 e CIG: 6374086E27;

9) di dare atto che la presente determinazione:
   - anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
   - va comunicata, in elenco, alla Giunta Municipale per tramite del Segretario Comunale.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Rocco Zizza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.L.O.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267.-
Carife, 30/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppina CONSORTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

La presente determinazione viene oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 30/12/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
-Sig. Corrado GUIDA-