COMUNE DI CARIFE
PROVINCIA DI AVELLINO

SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. **100** DEL **26/10/2015**	Registro Generale NR. **215**

OGGETTO: Lavori di "Bonifica e messa in sicurezza permanente del'area discarica R.S.U. comunale in località FONTANELLE " – **Approvazione e liquidazione "Stato di Avanzamento dei Lavori nr 2" e "Certificato di Pagamento nr 2"**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- **che** con deliberazione n. 01 del 09.01.2014 esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei ***lavori di "bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area discarica RSU in località FONTANELLE",*** per l'importo complessivo di € 2.343.446,96, di cui € 1.802.241,25 per lavori ed € 541'205,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione, aggiornato in conformità all'art. 24, comma 3, del DPR 207/2010 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 163/2006;
- **che** con Decreto Dirigenziale Nr 255 del 24/02/2014 da parte della Giunta Regionale della Campani, Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, è stato concesso a questo Ente, per la realizzazione dell'intervento succitato, il finanziamento di € 2'340'416,17, a valere sulle risorse in dotazione dell'Obiettivo Operativo 1.2 del POR Campania FESR 2007-2013;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico **nr 25/T** del **08/04/2014**, si indiceva la gara Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i - con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- **che** il bando di gara veniva regolarmente pubblicato nei modi e forme di legge;
- **che** con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr 40 del 03/07/2014 si procedeva alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. nr 163/2006;
- **che** con verbale di gara nr 10 del 16/09/2014, risulta prima in graduatoria la ditta "**FAMIGLIETTI GROUP S.R.L.**" con sede in Castel Baronia (AV) alla Via Abate G. G. Giordano nr 16 - Partita IVA nr 02653700647, che ha conseguito il punteggio totale di 90,64 punti su 100, in virtù dell'offerta tecnica migliorativa proposta e di un ribasso del 6,23 %, cui corrisponde un importo netto per lavori di € 1'672'867,33 oltre € 18'230,02 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo del contratto pari ad € 1'691'097,35 oltre IVA nella percentuale di legge ;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr 03/T del 15/01/2015, a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti previsti per legge, è stata aggiudicata in via definitiva l'esecuzione di lavori di che trattasi all'impresa "**FAMIGLIETTI GROUP S.R.L.**" con sede in Castel Baronia (AV) alla Via Abate G. G. Giordano nr 16 - Partita IVA nr 02653700647,

per l'importo complessivo di € 1'691'097,35 oltre IVA nella percentuale di legge, di cui € 1'672'867,33 per lavori ed € 18'230,02 per oneri della sicurezza, cui corrisponde un ribasso del 6,23%;

- **che** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr 84 del 22/09/2015 è stato approvato lo "Stato di Avanzamento nr 1" redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Arch. Donato Addona;

CONSIDERATO che in data 17/7/2015 la Regione Campania ha trasferito, presso la Tesoreria Provinciale del Comune di Carife, Ente Beneficiario, l'importo di € 665'147,27 quale anticipazione del 30% del finanziamento assentito al netto delle economie di gara;

VISTI

- il contratto di appalto rep. nr 1293 del 10/03/2015, registrato ad Ariano Irpino (AV) il 12/03/2015 al nr 877 Serie IT, con il quale i lavori in titolo sono stati affidati all'impresa "FAMIGLIETTI GROUP S.R.L." con sede in Castel Baronia (AV) alla Via Abate G. G. Giordano nr 16 - Partita IVA nr 02653700647, per l'importo complessivo di € 1'691'097,35 compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre l'IVA;
- lo "Stato di Avanzamento dei Lavori nr 1" redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Arch. Donato Addona, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr 84 del 22/09/2015;
- lo "Stato di Avanzamento dei Lavori nr 2" redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Arch. Donato Addona, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 23/10/2015 al nr 4970, dal quale risulta un ammontare netto dei lavori pari ad € 247'480,35 oltre IVA al 10%;
- Il "Certificato di Pagamento nr 2" redatto dal Responsabile Unico del Procedimento "Geom. Rocco Zizza" in data 23/10/2015 dal quale risulta un ammontare netto dei lavori pari ad € 247'480,35 ed un credito dell'impresa di € 95'621,00 oltre IVA al 10%;
- la richiesta di liquidazione dello "Stato di Avanzamento dei Lavori nr 2" del 26/10/2015 da parte della ditta FAMIGLIETTI GROUP S.R.L., acquisita agli atti di questo Comune in data 26/10/2015 prot. nr 4984;
- la fattura nr 21/2015 del 22/10/2015 emessa, in regime di split-payment ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72, dalla ditta FAMIGLIETTI GROUP S.R.L., dell'importo di € 95'621,00 oltre IVA al 10% inviata telematicamente ed acquisita al Protocollo dell'Ente al nr 4981 in data 26/10/2015;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Impresa FAMIGLIETTI GROUP S.R.L. affidataria del lavori, a mezzo di DURC ON LINE regolare rilasciato in data 03/08/2015 e acquisito agli atti di questo Comune in data 22/09/2015 prot. n. 4386;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere alla approvazione dello "Stato di Avanzamento nr 2" dell'importo netto dei lavori pari ad € 247'480,35 ed alla approvazione e liquidazione del "Certificato di Pagamento nr 2" dell'importo netto di € 95'621,00 oltre IVA al 10%;

VISTO l'art. 26 ter del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito nella legge n. 98/2013;
VISTO l'art. 6 del contratto di appalto;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006; e ss.mm.ii.;
VISTO il D. P. R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite;

VISTI:

- il T.U.L.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2001, nr. 267;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto del Comune di Carife;
- la deliberazione della G.M. nr. 65 del 02.04.1998 ad oggetto: "Organizzazione dei Servizi e degli Uffici - Individuazione dei soggetti responsabili;
- il provvedimento sindacale nr 4045 del 01/09/2015;

D E T E R M I N A

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo "Stato di Avanzamento dei Lavori nr 2" relativo ai lavori di **"Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area discarica RSU in località FONTANELLE"** redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Arch. Donato Addona da cui risulta un ammontare netto dei lavori di € 247'480,35 oltre IVA al 10%;
3. di approvare il "Certificato di Pagamento nr 2" redatto in data 23/10/2015 dal Responsabile Unico del Procedimento "Geom. Rocco Zizza" dal quale risulta un ammontare netto dei lavori pari ad € 247'480,35 ed un credito dell'impresa di € 95'621,00 oltre IVA al 10%
4. di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e valide, in favore "**FAMIGLIETTI GROUP S.R.L.**" con sede in Castel Baronia (AV) alla Via Abate G. G. Giordano nr 16 – Codice Fiscale e Partita IVA nr 02653700647 la somma di **€ 95'621,00** oltre IVA al 10%, quale corrispettivo per lo "Stato di Avanzamento dei Lavori nr 2" di che trattasi, giusta fattura nr 21/2015 del 22/10/2015 emessa in regime di split-payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72;
5. di autorizzare, il responsabile del servizio finanziario, a liquidare e pagare, in favore dell'impresa "**FAMIGLIETTI GROUP S.R.L.**" la somma di **€ 95'621,00** oltre IVA al 10% a titolo di corrispettivo per lo Stato di Avanzamento nr 2 dei Lavori di che trattasi, somma da prelevarsi dal conto corrente presso la Banca d'Italia nr **IT 14 U 0100003245420300304531** presso la Tesoreria Provinciale;
6. di imputare la spesa complessiva di **€ 95'621,00** oltre IVA all'intervento 2 08 01 01 Cap. 3054.5 del Bilancio di previsione dell'anno 2015 in corso di elaborazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che ai sensi dell'art.3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che sono stati attribuiti i codice **CIG: 5386792960 e CUP: B56D13000870002;**
8. di dare atto che il presente provvedimento:
    - Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
    - Va comunicata, in elenco, alla Giunta Municipale per tramite del Segretario Comunale.

COMUNE DI CARIFE (AV) Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Rocco Zizza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.L.O.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267.-

Carife, 26 ottobre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-Rag. Giuseppina CONSORTI-

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE n. 505

La presente determinazione viene oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 26 ottobre 2015

COMUNE DI CARIFE
UFFICIO DEL MESSO NOTIFICATORE
Provincia di Avellino

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
-Sig. GUIDA Corrado-